
65/2-3 Projektleitung

65/2-2 QM/LCC

65/3
Immobilienbetrieb

KOV, TOV, TAV

65/3-4 EM

FB 23
Liegenschaftsamt

FB 63/2 Grün und 
Freiraum

EB 70 Entwässerung

Aufgabe Arbeitsauftrag / Ergebnis

Auswahl der Planungsbeteiligten
Prozessart:
Status:
Stand:
Ersteller:

Übertrag
abgestimmt
18.06.2021
65/2-2

Stadt Dortmund

65/1-5 Finanzierung,
Baukostencontrolling

Auftragsannahme

● Bereitstellung der Kosten für die Planungsphase
● Finanzierung, Schnittstelle FB 20
● Projekt in Conject anlegen

Beteiligte

Leitung und
Koordination

Mitarbeit

Mitarbeit

Mitarbeit

Mitarbeit

Information

Mitarbeit

FB 61 Stadtplanungs-
und

Bauordnungsamt
Mitarbeit

Mitarbeit

● Alle Grundleistungen der Grundlagenermittlung

● Beratung

● Bestandsdaten, Pläne, Flächen, Fotos, etc.

● Bestandsdaten
● Beratung

HOAI Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung)

Überprüfung der Auftragserteilung, Auftragsformulierung und Zieldefinition
● Zusammenstellung der Unterlagen, Bildung des Projektteams
● Verträge mit Externen, Architekten, Ingenieuren, etc.
● Einholung der erfordl. Gutachten, z.B. Kampfmittel, Baugrund, Brandschutz etc.

Einbindung hier:
Hochbau, regenerative Energien,
Heizung-, Klima- und Sanitär
sowie GLT-/MSR-Technik

● Bestandsdaten, Pläne, Flächen, Fotos, etc.

Architekt, intern
65/2-4 Planung

extern

● Außenanlagen

● Kanalauskunft
● Grundstücksentwässerung
● Regenwassernutzung, -versickerung

Einbindung hier:
Hochbau, regenerative Energien,
Heizung-, Klima- und Sanitär
sowie GLT-/MSR-Technik

Innenarchitekt*in Mitarbeit

● Nur bei Schulbaumaßnahmen: Planung des losen Mobiliars
gemäß Vereinbarung zw. FB 65 und FB 40, Siehe Anlage X:
"Vereinbarung zum losen Mobiliar FB 65 und FB 40"



HOAI Leistungsphase 2 (Vorplanung)

Aufgabe Arbeitsauftrag / Ergebnis

● Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen
● Planänderungsanträge

Beteiligte

65/2-3 Projektleitung
Leitung und

Koordination

65/1-5 Finanzierung,
Baukostencontrolling

Mitarbeit

● Finanzierung
● Baukostencontrolling
● Vorlage Planungsbeschluss
● Schnittstelle FB 20

Mitarbeit
● Alle Grundleistungen der Vorplanung

TGA, intern 65/2-6,
extern

Mitarbeit

● Gebäudetechnikkonzept
● Heizung
● Photovoltaik etc.

65/2-2 QM/LCC Mitarbeit

● Mitwirkung Vorlagenerstellung
● Nutzungskostenberechnung nach DIN 18960
● LZK Berechnung

65/2-5 Bauleitung Information

65/3
Immobilienbetrieb

KOV, TOV, TAV

Mitarbeit /
Information

65/3-4 EM Mitarbeit

Einbindung hier:
Hochbau, regenerative Energien,
Heizung-, Klima- und Sanitär
sowie GLT-/MSR-Technik

● Energiekonzept, Heizung,
Photovoltaik, gebäudeautomation etc.

65/3-6
Gebäudereinigung

Information

10 Dosys
Mitarbeit /
Information

FB 23
Liegenschaftsamt

Information

● Freigabe von Entscheidungsvorlagen

FB 61 Stadtplanungs-
und

Bauordnungsamt
Mitarbeit

● Lageplan, Bestandsunterlagen

Architekt, intern
65/2-4 Planung

extern

● Bestandsunterlagen

Einbindung hier:
Hochbau, regenerative Energien,
Heizung-, Klima- und Sanitär
sowie GLT-/MSR-Technik

Innenarchitekt*in Mitarbeit

● Nur bei Schulbaumaßnahmen: Planung des losen Mobiliars
gemäß Vereinbarung zw. FB 65 und FB 40, Siehe Anlage X:
"Vereinbarung zum losen Mobiliar FB 65 und FB 40"



FB 61 Denkmalschutz Mitarbeit

● Pläne, Grundrisse, Ansicht, Schnitte mind. M 1:200

FB 63/2 Grün und 
Freiraum

Mitarbeit

● Außenanlagen

EB 70 Entwässerung Mitarbeit

● Kanalauskunft
● Grundstücksentwässerung
● Regenwassernutzung, -versickerung

Nutzer Information

Bauphysiker, extern Mitarbeit

● Konzepterarbeitung

Statiker, extern Mitarbeit

● Vorstatik mit Gründungsalternativen

FB 37 Feuerwehr
Mitarbeit

(bei Bedarf)

● Vorbeugender Brandschutz, z.B. Clusterschule
● ggfs. Sichtung Brandschutzkonzept



HOAI Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)

Aufgabe Arbeitsauftrag / ErgebnisBeteiligte

65/2-3 Projektleitung
Leitung und

Koordination

65/1-5 Finanzierung,
Baukostencontrolling

Mitarbeit

● Finanzierung
● Baukostencontrolling
● Schnittstelle FB 20

Architekt, intern
65/2-4 Planung

extern
Mitarbeit

● Alle Grundleistungen der Vorplanung

TGA, intern 65/2-6,
extern

Mitarbeit

● Entwurfsplanung Gebäudetechnik
● Anlagenbeschreibung Haustechnik (oder extern)

65/2-5 Bauleitung Information

65/3
Immobilienbetrieb

KOV, TOV, TAV

Mitarbeit /
Information

● Bestandserläuterung

65/3-4 EM Mitarbeit

Einbindung hier:
Hochbau, regenerative Energien,
Heizung-, Klima- und Sanitär
sowie GLT-/MSR-Technik

● Energiekonzept, Wirtschaftlichkeits-
betrachtung

● Photovoltaik, Gebäudeautomation etc.

65/3-6
Gebäudereinigung

Information

10 Dosys
Mitarbeit /
Information

FB 23
Liegenschaftsamt

Information

FB 61 Stadtplanungs-
und

Bauordnungsamt
Mitarbeit

● ggf. Bauvoranfrage
● Kampfmittelfreiheit

65/2-2 QM/LCC Mitarbeit/Beratung

● Wirtschaftlichkeitsberechnung

Einbindung hier:
Hochbau, regenerative Energien,
Heizung-, Klima- und Sanitär
sowie GLT-/MSR-Technik

Innenarchitekt*in Mitarbeit

● Nur bei Schulbaumaßnahmen: Planung des losen Mobiliars
gemäß Vereinbarung zw. FB 65 und FB 40, Siehe Anlage X:
"Vereinbarung zum losen Mobiliar FB 65 und FB 40"



FB 61 Denkmalschutz Mitarbeit

● Pläne, Grundrisse, Ansicht, Schnitte mind. M 1:100

FB 63/2 Grün und 
Freiraum

Mitarbeit

● Außenanlagen

EB 70 Entwässerung Mitarbeit

● Kanalauskunft
● Grundstücksentwässerung
● Regenwassernutzung, -versickerung

Nutzer Information

Bauphysiker, extern Mitarbeit

● Konzepterarbeitung

Statiker, extern Mitarbeit

● Prüfbare Statik

Gestaltungsbeirat Information

Behinderten-
politisches Netzwerk

Information

Personalrat
Information /

Stellungnahme

FB 37 Feuerwehr Mitarbeit (bei Bedarf)

● Vorbeugender Brandschutz, z.B. Clusterschule
● ggfs. Sichtung Brandschutzkonzept


